

附件 4

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：陈子珍

填表日期：2016 年 9 月 25 日

立项信息	项目名称	注塑机控制器 Zx 控制温度扩充板的研发					
	立项部门	宁波帝洲自动化科技有限公司	立项文号	2015330206000003			
	实施期限	2015、01	至	2016、11			
	协作单位	宁波市北仑一佳工具模配商店					
	项目负责人及课题组成员	姓名	职称	工作单位	承担任务		
		陈子珍	副教授/高工	宁波职业技术学院海天学院	项目总设计与调试		
		夏冰冰	讲师	宁波职业技术学院海天学院	数据采集算法设计		
		袁浩斌	高级技师	宁波职业技术学院海天学院	硬件制作与调试		
		应力恒	讲师	宁波职业技术学院海天学院	温度采集单元设计		
		孟凯	工程师	宁波职业技术学院海天学院	硬件制作与调试		
经费总额	徐晶	讲师	宁波职业技术学院海天学院	上位机测试软件设计			
	经费总额	20 万元	其中拨款	20 万元	其他经费来源及金额		
	经费预算	设备费		4.5 万元	材料费	6.5 万元	
		测试化验加工费		1 万元	燃料动力费	万元	
		差旅费		3.5 万元	会议费	1.5 万元	
		合作协作研究与交流费		万元	劳务费	1 万元	
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费		万元	专家咨询费	万元	
管理费		2 万元					
过程信息	经费到位情况	已拨入	20 万元	未拨入	万元	实际经费使用总额 14.5 万元	
	阶段性成果	完成样机的制作与调试，已交付委托单位使用					
	预算支出情况	设备费		2.3 万元	材料费	9.75 万元	
		测试化验加工费		万元	燃料动力费	万元	
		差旅费		1.45 万元	会议费	万元	
		合作协作研究与交流费		万元	劳务费	万元	
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费		万元	专家咨询费	万元	
管理费		1 万元	外协费拨出	万元			
大额设备和材料名称和价格							
结题验收信息	获得的标志性成果						
	经费结算情况						
	验收时间		验收组织单位				
	验收组成员						
	结题验收意见						